

**INTITULE : PROJET PILOTE DE DECENTRALISATION ET DE DECONCENTRATION DU SYSTEME DE PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS**

**Date démarrage** : 2007

**Durée** : 02 ans

**Objectif global** :

**Objectifs spécifiques** :

**Bénéficiaires directs** :

**Maître d'œuvre** : DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS

**ANALYSE SITUATIONNELLE DU PROJET**

<b>Composantes</b>	<b>Activités</b>	<b>Extrants</b>	<b>Effets</b>	<b>Impacts</b>
Réseaux informatiques	Conception et réalisation du SINAPS au niveau central	Un réseau informatique pour le PIP est établi		
	Conception et réalisation du SINAPS au niveau décentralisé			
Formation	Formation des agents DPIP	Tous les agents de la DPIP sont formés		
	Formation des responsables des structures de planification des Ministères, Institutions, et collectivité décentralisées			
Ressources humaines	Recrutement d'un assistant au coordonnateur chargé du suivi-évaluation			
Equipements	Achats de matériels informatiques de bureau	Les structures de planification des Ministères, Institutions, et collectivité décentralisées sont dotés en équipements informatiques	Les capacités des structures de planifications sont renforcées	
	Achats autres matériels et outillages techniques			
Manuel de suivi-évaluation du PIP	Elaboration du manuel suivi-évaluation	Un manuel d'utilisation du progiciel est élaboré		
	Achat de carburants			

**Avant 2009**, le projet a bénéficié de 44,93 % du coût total. En cours d'exécution la Direction Générale du Budget et des Finances a réduit le budget de 26, 58 % du coût total. Cette première phase vise à concevoir, développer et déployer le SINAPS dans quatre (4) structures déconcentrées que sont le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, le Ministère des Infrastructures Economique, le Ministère de l'Agriculture et le Ministère de l'Education Nationale.

<b>Composantes</b>	<b>Activités</b>	<b>Etat d'avancement physico-financier</b>
Conception du progiciel	Conception de l'application	Application en cours de conception
	Acquisition de matériels informatiques	
	Connexion réseaux téléphoniques	
Renforcement des capacités des acteurs	Formation des agents DPIIP	Les TDR de formations sont élaborés
	Formation des responsables des structures de planification des Ministères, Institutions, et collectivité décentralisées	
Suivi-Evaluation	Mission de suivi et d'évaluation	
	Elaboration des rapports d'activités	

**En 2009**, cette seconde phase vise à concevoir, à développer et à déployer le progiciel SINAPS pour six (6) Collectivités que sont Grand-Bassam, Man, Bondoukou, Gagnoa, Bouaké et Korhogo.

<b>Composantes</b>	<b>Activités</b>	<b>Etat d'avancement physico-financier</b>
Conception du progiciel	Conception de l'application	
Mise en réseau du progiciel	Acquisition de matériels informatiques Connexion réseaux téléphoniques	
Renforcement des capacités des acteurs	Formation des responsables des structures de planification et de programmation des Ministères et Institutions	
Suivi-Evaluation	Mission de suivi et d'évaluation Elaboration des rapports d'activités	

**En 2010**, les activités à réaliser sont les suivantes :

<b>Composantes</b>	<b>Activités</b>	<b>Produits</b>
Conception du progiciel	Conception de l'application	Application opérationnelle
Mise en réseau du progiciel	Acquisition de matériels informatiques Connexion réseaux téléphoniques	Réseau téléphonique disponible Matériel informatique disponible
Ressources humaines	Recrutement d'un assistant au coordonnateur chargé du suivi-évaluation	
Renforcement des capacités des acteurs	Formation des responsables des structures de planification et de programmation des Ministères et Institutions	Responsable des structures de planification et de programmation formés
Suivi-Evaluation	Mission de suivi et d'évaluation Elaboration des rapports d'activités	Missions de suivi-évaluation effectué Rapport d'activités élaboré