

**INTITULE : SYSTEME INTRANET DE GESTION DE LA MATRICE D'ACTION GOUVERNEMENTALE (SIGMAG)**

**Date démarrage** : 2009

**Durée** : 3 ans

**Objectif global** :

**Objectifs spécifiques** :

**Bénéficiaires directs** :

**Maître d'œuvre** : Direction de la Coordination, du Contrôle et de l'Evaluation (DCCE)

**ANALYSE SITUATIONNELLE DU PROJET**

<b>Composantes</b>	<b>Activités</b>	<b>Extrants</b>	<b>Effets</b>	<b>Impacts</b>
Conception, réalisation et déploiement de l'application et infrastructure réseau	Equipements en matériels et logiciels des sites déconcentrés du SIGMAG	Le SIGMAG est mis en place	La circulation de l'information sur les MAG aux niveaux central, déconcentré et décentralisé est améliorée	Les conditions de vie des populations sont améliorées
	Conception, réalisation et déploiement de l'application			
	Interconnexion du site central			
	Interconnexion des sites pilotes (2sites)			
Câblage du réseau local du site décentralisé				
Ressources humaines	Recrutement d'un administrateur de la base de données et du réseau	Le personnel en charge du SIGMAG est recruté	Le mécanisme de suivi-évaluation de la performance de l'action Gouvernementale est performant	
	Recrutement d'un informaticien en charge du système			
	Recrutement d'une assistante au coordonnateur			
Renforcement des capacités des acteurs	Organisation d'ateliers de formation des agents du MEMPD et des points focaux ministériels des structures déconcentrées et décentralisées	Les acteurs sont formés à l'utilisation du SIGMAG		
Rapport de performance de l'action gouvernementale	Organisation des revues semestrielles et annuelles des MAG	Les rapports de performance de l'action Gouvernementale sont édités et diffusés		
	Production et diffusion des rapports annuels de performance de l'action Gouvernementale			
Fournitures	Carburants, consommables informatiques et fourniture de bureau			

**En 2009**, les activités réalisées sont les suivantes :

<b>Composantes</b>	<b>Activités</b>	<b>Etat d'avancement physico-financier</b>
Conception, réalisation et déploiement de l'application et infrastructure réseau	Concevoir l'application Intranet de Gestion de la Matrice d'Action Gouvernementale, réalisation et déploiement de l'application	DAO publié le 11 juin 2009 et la séance de dépouillement est programmée le 16 juillet 2009
	Equiper en matériels et logiciels le site central (DCCE) du SIGMAG	Acquisition de matériels en cours.
	Equiper en matériels et logiciels le site déconcentré du SIGMAG (02 sites pilotes)	Equipement partiel du site central
	Faire le câblage du site central et déconcentré	
	Interconnecter le site central et le site décentralisé	
Ressources humaines	Recruter une assistante au Coordonnateur du projet	Contrat de travail des 02 contractuels visés par le CF et engagement en cours.
	Recruter un informaticien réseau	
Renforcement des capacités des acteurs	Former les agents de la DCCE en GAR et dans le processus d'élaboration des cadres logiques (MAG)	Processus en cours (engagement déjà effectué)
Rapport de performance de l'action gouvernementale	Organiser la revue à mi-parcours des MAG 2009.	Revue à mi-parcours et édition du CEAG en cours
	Editer le Cahier de l'Evaluation de l'Action Gouvernementale (CEAG) 2008	
	Organiser la revue annuelle des MAG	
Fournitures	Acquérir des fournitures de bureau, consommables informatiques et carburants pour le fonctionnement du projet	-Acquisition de fournitures en cours

Compte tenu de la contrainte liée à la réduction budgétaire, le développement de l'application qui se résume à la conception, réalisation et déploiement s'est seulement limité à la conception. Des ressources complémentaires seront nécessaires pour la finalisation de cette application en 2010.

**En 2010** les activités à réaliser sont les suivantes :

<b>Composantes</b>	<b>Activités</b>
Conception, réalisation et déploiement de l'application et infrastructure réseau	Réaliser et déployer l'application
	Equipement en matériels et logiciels le site central (DCCE) du SIGMAG.
Composante ressources humaines	Recrutement une assistante au Coordonnateur du projet ;
	Recrutement un informaticien Réseau.
Renforcement de capacité des acteurs	Formation des points focaux des ministères techniques en GAR et à la chaîne PPBSE.
Rapport de performance de l'action gouvernementale	Organisation des revues à mi-parcours et annuelles des MAG 2010.
	Edition du Cahier de l'Évaluation de l'Action Gouvernementale (CEAG) 2010.
	Organisation de l'atelier de validation du SIGMAG.
Equipements et Fournitures de bureau	Acquisition des fournitures de bureau, consommables informatiques et carburants pour le fonctionnement du projet
	Equipement des agents
Maintenance	Maintenance du matériel informatique

Le reste du financement qui s'élève à 51,68% du coût total, sera programmé sur la période 2011-2012.