

INTITULE : ELABORATION DU PROGRAMME NATIONAL DE RENFORCEMENT DES CAPACITES

Date démarrage : 2009

Durée : 3 ans

Objectif global :

Objectifs spécifiques :

Bénéficiaires directs :

Maître d'œuvre : DIRECTION DU RENFORCEMENT DES CAPACITES

ANALYSE SITUATIONNELLE DU PROJET

Composantes	Activités	Extrants	Effets	Impacts
Etude	Réaliser une étude diagnostique des besoins en renforcement des capacités nationales	Le rapport préliminaire de l'étude est finalisé	Les besoins en renforcement des capacités nationales sont connus	Les capacités des ressources humaines nécessaires pour une amélioration de la gouvernance administrative, économique, sociale, locale et judiciaire sont intégrées dans les politiques de développement nationales
	Organiser un atelier d'examen du rapport d'étude	Le rapport préliminaire est examiné et les modifications sont intégrées		
	Organiser un atelier de validation du rapport de l'étude	Le rapport de l'étude est validé par l'administration publique, le secteur privé et la société civile		
Planification	Organiser un atelier de préparation du document cadre de formulation du programme pays de renforcement des capacités	Le document cadre de formulation du programme pays est élaboré	Les déficits de capacités sont formulés et les pouvoirs publics et les	
	Organiser un atelier d'élaboration et de validation du programme pays	Le programme pays est élaboré		
	Organiser un atelier de diffusion du programme pays	Le programme pays est présenté au gouvernement et aux partenaires au développement		
Coordination	Doter le projet en équipements informatiques et photocopieurs pour assurer le bon déroulement des ateliers	Le fonctionnement du projet est assuré	Le projet est exécuté de manière efficace	
	Recruter du personnel projet			
	Assurer le fonctionnement du projet (fournitures, carburant, etc.)			

Ce projet a débuté en 2009 s'est consacré aux activités suivantes :

Composantes	Activités	Etat d'avancement physico-financier
Etude	Réalisation d'une étude diagnostique des besoins en renforcement des capacités nationales	En cours de réalisation
	Organisation d'un atelier d'examen du rapport d'étude	Prévue en 2009
	Organisation d'un atelier de validation du rapport de l'étude	Prévue en 2009
Planification	Organisation d'un atelier de préparation du document cadre de formulation du programme pays de renforcement des capacités	Reportée en 2010
	Organisation d'un atelier d'élaboration et de validation du programme pays	Reportée en 2010
	Organisation d'un atelier de diffusion du programme pays	
Coordination	Dotation du projet en équipements informatiques et photocopieurs pour assurer le bon déroulement des ateliers	Prévue pour 2009
	Recrutement du personnel projet	Engagée
	fonctionnement du projet (fournitures, carburant, etc.)	Engagée

La mise en œuvre de certaines activités rencontre à ce jour des difficultés liées en grande partie à la modification budgétaire sollicitée suite à la notification du budget du projet. Compte tenu des réalités liées à la clôture budgétaire, certaines activités programmées en 2009 ont dû être reportées en 2010 pour éviter de perdre les crédits.

En 2010, les activités à réaliser sont les suivantes :

Composantes	Activités	Produits
Planification	Organisation d'un atelier d'élaboration et de validation du programme pays	Le programme pays est élaboré puis validé
	Organisation un atelier de diffusion du programme pays	Le programme pays est présenté au Gouvernement ainsi qu'aux partenaires au développement
Coordination	Dotation du projet en équipements informatiques et photocopieurs pour assurer le bon déroulement des ateliers	Le fonctionnement du projet est assuré de manière efficace
	Recrutement du personnel projet	
	Fonctionnement du projet (fournitures, carburant, etc.)	