

INTITULE : PNGTER/ APPUI A LA PLANIFICATION ET A L'INVESTISSEMENT EN MILIEU RURAL (APIMR)

Date démarrage : 1998
Durée : 5 ans
Objectif global :
Objectifs spécifiques :
Bénéficiaires directs :
Maître d'œuvre : PNGTER / APIMR

ANALYSE SITUATIONNELLE DU PROJET

Composantes	Activités	Coût (en million)	Extrants	Effets	Impacts
APIMR	Financement des micro-projets communautaires	3041,869	Micro-projets communautaires	Les revenus de la population ont augmenté	La pauvreté est réduite dans les zones du projet
PNR	Appui à la politique d'accroissement de la production du riz	1230,6	Riz	La production de riz a augmenté	
ANADER	Convention pour l'actualisation et la réalisation de PDL	385	PDL	Le cadre et les conditions de vie sont améliorés	
OIPR	Appui à la protection des parcs et réserves	482	Parcs et réserves		
Total					

Ce projet a démarré en 1998 pour une durée prévisionnelle de 5 ans.

Mais les suspensions successives ont entraîné une rupture et un ralentissement dans la réalisation des activités. Cette situation a permis la prorogation du projet. A la faveur de la reprise des décaissements avec la Banque Mondiale, une phase de 24 mois est accordée pour l'achèvement des activités initialement prévues.

En 2009, les activités réalisées sont les suivantes :

Composante	Activités	Etat d'avancement physico-financier
APIMR	Financement des micro-projets communautaires, équipements des cellules départementales et Unité de Gestion	Equipements acquis et livrés
		PDL en cours d'actualisation
PNR	Appui à la redynamisation de la politique Rizicole	Equipements et fournitures d'intrants acquis, travaux en cours
OIPR	Appui à la préservation des parcs et réserves dans la région du Moyen Comoé	Convention signée, démarrage des activités
ANADER	Contrat pour l'élaboration et l'actualisation des PDL	Mise en œuvre de la convention. PDL en cours d'actualisation et de réalisation

En 2010, les activités à réaliser sont les suivantes :

Composantes	Activités	Produits
APIMR	Financement des micro-projets communautaires	Investissements communautaires
ANADER- finalisation de la convention		PDL
PNR- Finalisation de la convention		RIZ